

ADENDO CONTRATUAL

CONTRATO AE 789/2018-1.1

ARQUIVE-SE	Nº
☐	ORÇAMENTOS DIVERSOS
☐	ORÇAMENTOS APROVADOS
☒	CONTRATOS
☐	VISTO

CONTRATANTE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TRIPOLI inscrito no CNPJ sob o nº.: 62.579.149/0001-24, localizado à, Avenida Barão de Campos Gerais, 63 – Real Park, cep 05684-000, neste ato representado por seu Síndico Sr. Marcelo Siqueira de Salles Oliveira , portador do RG.:28.259.124-2 e do CPF.: 269.043.158-06, doravante denominada CONTRATANTE.

CONTRATADA

ATALA ELMOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 00.567.425/0001-87, localizada à Rua Bento Freitas, 341, CEP 01220-000, São Paulo – S.P., neste ato representada por seu Diretor Sr. CARIM ATALA ELMOR SOBRINHO, portador do RG 18.413.416, CPF 129.611.878-93 e CREA 5060117519/D, doravante denominada CONTRATADA, ou simplesmente ATALA.

Nos termos do artigo 610 e seguintes do Código Civil e na melhor forma de direito, o CONTRATANTE e a CONTRATADA, concordam e mutuamente aceitam o presente instrumento de ADENDO CONTRATUAL, que se regerá pelas cláusulas discriminadas no contrato AE 789/2018-1 de 21 de janeiro de 2019 e serviços abaixo especificados:

➤ **ESCOPO DOS SERVIÇOS**

- **EXCEDENTE DE METRAGEM APRESENTADO CONFORME RELATORIO DE TESTE DE PERCUSSÃO**

Conforme Clausula 3º itens 4.8, 4.9, 4.10 e 6, após o Teste de Percussão tivemos um excedente de emboço e revestimento nas fachadas, sendo:

Emboço – 198m² x R\$ 116,00 = R\$ 22.968,00

Textura – 261,50m² x R\$ 16,50 = R\$ 4.314,75

Pingadeira – 2ml x R\$ 554,00 = R\$ 1.108,00

Tijolos – 17 unidades x R\$ 35,00 = 595,00

O valor total para execução dos serviços descritos acima é **R\$ 28.985,75 (vinte e oito mil novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).**

➤ VALOR DO ADENDO

O valor total para execução dos serviços descritos acima é **R\$ 28.985,75. (vinte e oito mil novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)**

➤ Forma de Pagamento em 27 parcelas, sendo:

1ª Parcela no valor de R\$ 1.087,75 (um mil e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos) com vencimento no dia 29/04/2019.

2ª a 27ª parcelas no valor de R\$ 1.073,00 (um mil e setenta e três reais) com vencimento todo dia 29 (vinte e nove) dos meses subsequentes a 1º parcela.

➤ Prazo de execução: 60 (sessenta) dias úteis.

São Paulo, 18 de março de 2019.

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TRIPOLI
Sr. Marcelo Siqueira Salles Oliveira
Síndico
Contratante

ATALA ELMÔR ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA.
Engº Carim Atala Elmor Sobrinho – Diretor
Contratada

